

Arbeitsplan Entwicklung des Theaterstücks „Beschädigte Seelen“ im Jahr 2000

30.09. + 01.10. Wochenende	zwei Tage Proben mit allen Partnern und Interessierten
13.10. + 15.10. Wochenende	drei Tage Proben mit allen Teilnehmern
21.10. - 25.10. Herbstferien	fünf Tage Proben mit allen Akteuren
11.11. - 14.11.	vier Tage Endproben
15.11.	Aufführung in Pölchow
16.11.	Aufführung in Schwerin