

Macht das Tor auf / Tourplan / 30. November – 4. Dezember 2009

Proben	Aufbau	Probe	Auff	Abbau	Orte	Dabei:			
24.11.09 Dienstag		12-20 Uhr			Proben Berlin	12 – 17 Uhr Michael, Christian 17 – 19 Uhr Christian			
25.11.09 Mittwoch		12-19 Uhr			Proben Berlin	10.30 – 17 Uhr Michael, Christian 12 – 19 Uhr Elli 9.30 Uhr bis 14 Uhr			
26.11.09 Donnerst		12-19 Uhr			Proben Berlin	10.30 – 17 Uhr Michael, Christian 10.30 – 17 Uhr Elli 9.30 -14			
27.11.09 Freitag		12-19 Uhr			Proben Berlin	10 – 18 Uhr Michael, Christian, Friedemann 12 – 18 Uhr Elli			
28.11.09 Samstag		12-19 Uhr			Proben Berlin	10 – 17 Uhr Michael, Christian, Friedemann, Elli			
Tour	Aufbau	Probe	Auff	Abbau	Orte	Fahrzeiten	km	Essen	Übernachtung
29.11.09 Sonntag	11-14	14-20			Proben Hoyerswerda Technische Durchläufe	11.00 – 13.00	160	13.30 20.30	Hoyerswerda
30.11.09 Montag	19-21	10-12	13.00	14.30- 15.30	S / Hoyerswerda Jugendclub OSSI	16.00 – 18.45	190	09.00 / 15.00 21.00	Breitenbrunn
01.12.09 Dienstag	09-10 19-21	11-12	14.00	16.00- 17.00	S / Breitenbrunn Staatl. Studienakademie	17.00 – 19.15	175	09.00/ 12.00 19.30 (21.30)	Torgau
02.12.09 Mittwoch	08-09	09-10	10.00	12.00- 13.00	S / Torgau Kulturhaus	13.30 – 15.30	155	08.00/ 12.30 20.30	Frankfurt / Oder
03.12.09 Donnerst	08-10 16-18	10-11	11.00	12.30- 13.30	Brb / Frankfurt Kleistforum	14.00 – 15.30	85	09.00/ 13.30 19.30	Cottbus
04.12.09 Freitag	08-09	09-10	11.00	12.30- 13.30	Brb / Cottbus Oberkirche	14.00 – 15.30	125	08.00/ 13.30	

interkunst e.V.

Postfach 62 03 62, 10793 Berlin
Tel: 030 781 40 01 / Fax: 030 781 40 02
interkunst@t-online.de / www.interkunst.de